

## Etapas del proceso de formulación con la Expedición UR2035

## **Etapa 1.** **Diagnóstico** **Institucional**

(julio - agosto)

- Revisión de insumos acumulados (diagnóstico anterior, consulta de abril, documentos técnicos).
- Reconfiguración del enfoque metodológico y cronograma.

**Producto:** Diagnóstico integral.

## Etapa 1. Alistamiento de la expedición

## Etapa 2. Aspiración Institucional y marco de lineamientos

(agosto - septiembre)

**Hito:** Taller de Lineamientos Estratégicos (26 de agosto).

Revisión sistemática de información interna y externa.

**Producto:**

# Visión 2035, DOFA Institucional, Iniciativas preliminares

## Etapa 2. Exploración del territorio rosarista

primera inmersión en el terreno, el reconocimiento inicial. Así como los exploradores observan y levantan información del paisaje, acá se identifican fortalezas, oportunidades y se construye esa visión 2035 y unas iniciativas preliminares.

### **Etapa 3.** **Formulación del plan y** **direccionamiento**

**estratégico** (septiembre - octubre)

- Desarrollo de los Talleres No. 1 en cada unidad académica (bottom-up).
- Análisis de capacidades, dolores, aprendizajes, aspiraciones.
- Diálogos externos con Consiliatura, egresados y aliados estratégicos.
- Consulta comunitaria abierta y estructurada

**Producto:** Consolidación de pilares, proyectos e KPIs preliminares.

### **Etapas 3. Lectura de las coordenadas**

En una expedición, las coordenadas indican hacia dónde ir; en el proceso se trata de traducir las aspiraciones académicas en prioridades, proyectos e indicadores claros.

## Etapa 4. Integración, validación y ajuste técnico

(octubre - noviembre)

Integración institucional:  
Plan por unidad

Validación técnica  
(viabilidad económica,  
capacidades organizativas).  
Ajustes de redacción  
estratégica.  
Socialización con Comité  
Directivo y Decanos.

**Producto:** Planes de unidades académicas y centrales

## Etapa 4. Deliberación en el campamento base

el campamento base es el lugar donde el grupo se detiene, organiza y toma decisiones antes de ascender o avanzar. Aquí ocurre lo mismo: integración institucional, validación técnica, ajustes estratégicos y validación con directivos.

## Etapa 5. Plan aprobado

(noviembre - diciembre)

- Ajustes finales con base en retroalimentación.
- Aprobación formal por Comité Directivo y Consiliatura.
- Preparación de los planes de implementación (por eje y unidad).
- Socialización institucional con la comunidad universitaria

**Producto:** Plan Integral de Desarrollo.

## Etapa 5. Inicio de la expedición

